Bauzeitenplan 142 Scoula Müstair

Modunita ARCHITECTS

Aktivität	Verantwortlich
32 Bauprojekt	
Bauprojekt	Modunita
Kreditgenehmigung	Gemeinde
Baueingabe	Modunita
33 Bewilligungsverfahren	
Bewilligungsverfahren	Gemeinde
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	
Freigabe Projektphase (4 Wochen Vorlauf)	Gemeinde
Ausschreibung 1	Modunita
Ausschreibung 2	Modunita
Ausschreibung 3	Modunita
Offertvergleich 1	Modunita
Offertvergleich 2	Modunita
Offertvergleich 3	Modunita
Vergabeantrag 1 (45 Arbeitstage nach Versand Ausschr.u.)	Modunita
Vergabeantrag 2 (45 Arbeitstage nach Versand Ausschr.u.)	Modunita
Vergabeantrag 3 (45 Arbeitstage nach Versand Ausschr.u.)	Modunita
5 Realisierung	
Freigabe Projektphase (4 Wochen Vorlauf)	Gemeinde
Ausführungsprojekt	Modunita
Ausführung - Abbruch - Tiefbau	Modunita
Ausführung - "Rohbau" Markthalle	Modunita
Ausführung - Rohbau	Modunita
Ausführung - Ausbau	Modunita
Inbetriebnahme Abschluss	Modunita
Übergabe an Schule (Ende Mai 2027)	Modunita
Schule	
Auszug	Schule
Einzug	Schule